

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Gergely Kovács – GK-studio**
Sídlo: Orgovánová 1723/4, Hurbanovo, 947 01
IČO: 43 257 615
DIČ: 1073746487
IČ DPH: SK 1073746487
Zápis: v Živnostenskom reg. Obvodného úradu v Komárne
pod číslom: 210-17558
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK241100000002942456369
Zastúpený: Gergely Kovács
Tel.: 0948 684 030
E-mail: kovacsg@pobox.sk
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Nová Bošáca**
Sídlo: Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca
IČO: 00311839
DIČ: 2021079819
Zastúpený: Ing. Ján Žucha – starosta obce
(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

2. Zmluvné strany sa dohodli na podpise tohto dodatku č. 1 k pôvodnej Zmluve o dielo č.2018002 zo dňa 18.05.2018, nakoľko Objednávateľovi neboli schválené finančné prostriedky z Environmentálneho fondu v pôvodne požadovanej výške. Objednávateľ sa preto so Zhotoviteľom dohodli, že zákazku zrealizujú vo výške schválených finančných prostriedkov, pričom určité položky, ktoré sú z hľadiska funkčnosti Diela nevyhnutné, sa z rozpočtu vynechajú a nebudú sa realizovať.

3. Zmluva o dielo sa preto mení nasledovne:

Nahrádza sa bod č. 4.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

IV. CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela, ktorá je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, za dohodnutých podmienok vo výške **168 631,16 EUR s DPH.**

Mení sa položkovitý rozpočet, ktorý bol prílohou pôvodnej zmluvy o dielo. Nový rozpočet tvorí prílohu tohto dodatku č. 1.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
5. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
7. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu.

V Novej Bošáci, dňa 27.07.2018

Za Zhotoviteľa:

Gergely Kovács - GK-studio

947 01 Hurbanovo, Orgovánová
IČO: 43 257 615

Gergely Kovács – GK-studio

Za Objednávateľa:

Ing. Ján Žucha, starosta obce



Obec
Nová Bošáca

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Zmena dokončenej stavby – Zateplenie školy Nová Bošáca č.p. 76**

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Nova Bosaca

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Nova Bosaca

Projektant

Zhotoviteľ

Gergely Kovács - GK-studio

Spracoval

Gergely Kovács

43257615

SK1073746487

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

27.7.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 99 285,87	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 34 112,68	11	0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž 3 607,42			18	VRN z rozpočtu 3 520,00
7	ZRN	12	DN (r. 8-11)	19	VRN 3 520,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 3, 4, 6, 19

24 DPH 20,00 % z 140 525,97

25 Cena s DPH (r. 23-24)

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

27 Kľzavá doložka

28 Zvýhodnenie + -

140 525,97

28 105,19

168 631,16

**Obec
Nová Bošáca**

Gergely Kovács - GK-studio
Nová Bošáca, Orgovánová 1723/4
Tel.: 43 257 615

Tel.: 0905 352 302

ROZPOČET

Stavba: Zmena dokončenej stavby – Zateplenie školy Nová Bošáca č.p. 76

Objekt: Zateplenie strešného plášt'a, výmena výplní otvorov, bleskozvod

Objednávateľ: Obec Nova Bosaca

Zhotoviteľ: Gergely Kovács - GK-studio

Miesto: Nova Bosaca

Spracoval: Gergely Kovács

Dátum: 27. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 133 398,550

712 Izolácie striech 29 538,469

1	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	652,000	2,423	1 579,796
2	712311111	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých - lepidlo na báze mekčeného kaučuku	m2	652,000	10,839	7 067,028
3	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovaním spoju	m2	652,000	15,939	10 392,228
4	2833000150	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá, prislú.	m2	717,200	12,114	8 688,161
5	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	652,000	1,403	914,756
6	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	717,200	1,250	896,500

713 Izolácie tepelné 55 995,292

7	713131144	Montáž paropriepustnej fólie	m2	652,000	1,639	1 068,628
8	2832208029	Parozábrana fólia	m2	749,800	1,929	1 446,364
9	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojrstvová kladenými voľne	m2	652,000	2,423	1 579,796
10	2837500170	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 130 mm	m2	1 304,000	39,801	51 900,504

764 Konštrukcie klampiarske 3 240,510

11	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov	m	148,900	20,496	3 051,854
12	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	m	148,900	1,267	188,656

766 Konštrukcie stolárske 44 624,279

13	766621081	Montáž okna a dverí plastového na PUR penu, murárske výspravky	m	370,600	22,315	8 269,939
14	6114123301	Plastové okno izolačné trojsklo 2400x1900 O1	ks	29,000	843,116	24 450,364
15	6114123303	Plastové okno izolačné trojsklo 1200x1200 O3	ks	12,000	266,247	3 194,964
16	6114123305	Plastové okno izolačné trojsklo 2200x4800 O5	ks	2,000	2 221,914	4 443,828
17	6114123306	Plastové okno izolačné trojsklo 2200x4000 O6	ks	2,000	1 851,553	3 703,106
18	6114123307	Plastové okno izolačné trojsklo 800x1900 O1	ks	2,000	281,039	562,078

M Práce a dodávky M 3 607,422

21-M Elektromontáže 3 607,422

20	210220001	Výmena bleskozvodov	ks	1,000	3 607,422	3 607,422
----	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 3 519,996

Objekt: Zateplenie strešného plášťa, výmena výplní otvorov, bleskozvod

VRN07

Dopravné náklady

3 519,996

21	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	3 519,996	3 519,996
----	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Celkom

140 525,968

