

## **DODATOK č.1 k zmluve o Dielo**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### **1. ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Obec Moravské Lieskové</b>
Sídlo:	Moravské Lieskové 657, 916 42 Moravské Lieskové
Štatutárny zástupca:	Róbert Palko
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Róbert Palko
IČO:	00311791
DIČ:	2021079775
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
Číslo účtu:	0659611002/5600
IBAN:	SK085600000000065961102

(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	<b>Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. (obchodné meno)</b>
Sídlo:	Nová Bošáca č. 79, 913 08
IČO:	53 056 094
DIČ:	2121249218
IČ DPH:	SK 2121249218
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s., Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu:	SK59 5600 0000 0065 2821 3001
Zastúpený:	Ing. Ján Žucha, konateľ
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná:	Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo 39994/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

### **2. Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na stavbu „**Prestavba Domu služieb Moravské Lieskové**“ zo dňa 24.03.2021 (ďalej len „Zmluva“) v súlade s čl. 12. Všeobecné a záverečné ustanovenia – bod 12.5.
2. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení -

a.) čl. 6. **Cena a platobné podmienky** bod 6.1. znie nasledovne:

Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.

Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie stavebných prác je stanovená v zložení:

zmluvná cena bez DPH: **189 034,69 EUR**

výška DPH: **18 903,47 EUR**

zmluvná cena vrátane DPH: **207 938,16 EUR**

podľa prílohy č. 1, tejto zmluvy – rozpočet.

b.) čl. 4. **Čas a miesto plnenia zmluvy** bod 4.1. znie nasledovne:

Dĺžka realizácie sa dojednáva na maximálne **240 dní** odo dňa odovzdania a prevzatia miesta stavebných prác do dňa odovzdania a prevzatia stavebných prác.

### 3. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch právne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie je pre Zhotoviteľa a dve vyhotovenia pre Objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č. 1 podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením vyjadrujú týmto svoj bezvýhradný súhlas.
5. Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území SR.
6. Zmluvné strany v Dodatku č. 1 prejavili svoju vôľu slobodne, vážne, určito, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a súhlasia s jeho obsahom na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Moravskom Lieskovom, dňa 12.11.2021



Róbert Palko  
starosta obce



Ing. Ján Žucha,  
konateľ spoločnosti

**Obecné služby**  
**Nová Bošáca s.r.o.**  
Nová Bošáca 79, 913 08  
IČO: 53 056 094

Prílohy :

1. Rozpočet

# KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Prestavba domu služieb sč. 32 Moravské Lieskové Zapracovanie skutočných nákladov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Moravské Lieskové
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Moravské Lieskové sč. 657		
Projektant	Ing. arch. Iveta Kusendová		
Zhotoviteľ	Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.	53 056 094	
Spracoval	Ing. Bodnárová Glasová Marcela		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 0,00	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 189 034,69	
Pečiatka				24 <sup>DP</sup> <sub>H</sub> 10,00 % z 0,00 18 903,47	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> 207 938,16	
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpochty</b>	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	
Pečiatka					

**Obecné služby**  
**Nová Bošáca s.r.o.**  
 Nová Bošáca 79, 913 08  
 IČO: 53 056 094

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Prestavba domu služieb sč. 32 Moravské Lieskové

Objednávateľ: Obec Moravské Lieskové sč. 657

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Ing. Roman Hill

Miesto: Moravské Lieskové

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Architektonisko - stavebná časť	116 081,66	11 608,17	127 689,83
02	Búracie práce	15 350,84	1 535,08	16 885,92
03	Vnútrotný vodovod	10 821,43	1 082,14	11 903,57
04	Vnútrotná kanalizácia	3 977,78	397,78	4 375,56
05	Zariaďovacie predmety	5 624,18	562,42	6 186,60
06	Vykurovanie	15 177,60	1 517,76	16 695,36
07	Elektroinštalácia	14 754,88	1 475,49	16 230,37
08	Bleskozvod	2 500,00	250,00	2 750,00
09	Vonkajší vodovod	202,83	20,28	223,11
10	Vonkajšia kanalizácia	3 437,85	343,79	3 781,64
11	Vonkajší plynovod	525,64	52,56	578,20
12	Prípojka NN	580,00	58,00	638,00

**Celkom**

**189 034,69**

**18 903,47**

**207 938,16**

